

## Investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman 2023 (työohjelma) päivittäminen

Teknltk 12.01.2023 § 4

Valmistelija:  
tekninen johtaja Janne Tanskanen  
puh. 050 571 4436  
janne.tanskanen@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 26 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Tekninen toimi on laatinut talousarvion pohjalta työ- ja investointiohjelman.

Investointihankkeiden valmistelu tulee käynnistää riittävän ajoissa, jotta esim. tarvittavat rahoitusjärjestelyt ehditään hoitaa ennen toteuttamisajankohtaa.

Parikkalan kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää vuosittaisesta työohjelmasta.

Työohjelmaa tarkennetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

### **Päätösehdotus**

Lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman (työohjelman).

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.04.2023 § 43

Valmistelija:  
tekninen johtaja Janne Tanskanen  
puh. 050 571 4436  
janne.tanskanen@parikkala.fi

Investointihankkeiden toteuttamissuunnitelmaa on tarkasteltu huomioiden eri kohteiden tämänhetkinen suunnittelu-/valmistelutilanne. Meneillään olevien suurien rakennushankkeiden vuoksi muiden hankkeiden valmistelua ja toteutusta joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen ja työohjelman aikataulusta miettimään uudelleen.

Myös hankkeista saadut tarjoukset ovat ylittäneet valtuuston vahvistamat määrärahat ja näiden hankkeiden toteutusta joudutaan harkitsemaan uudelleen mm. jätevedenpuhdistamon huolto- ja varistorakennus.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

### **Päätösehdotus**

Lautakunta merkitsee tiedoksi investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman päivityksen.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Valmistelija:  
Tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Investointiohjelman hankkeiden toteuttamissuunnitelmaa on tarkasteltu uudestaan kuluneen kesän ja syksyn aikana. Viranhaltijoiden vaihtuvuus sekä meneillään olevat isot rakennushankkeet ovat aiheuttaneet haasteita muiden hankkeiden suunnittelulle. Tämän johdosta osa hankkeista ei toteudu täysimääräisenä ja jotkin hankkeista joudutaan siirtämään kokonaisuudessaan tulevalle vuodelle muissa hankkeissa tapahtuneiden määrärahojen ylityksien vuoksi. Tarkennukset on esitetty päivitetystä työohjelmassa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

**Päätösehdotus**

Lautakunta käy keskustelua investointiosan muutoksista ja päättää merkitä päivitetyn työohjelman tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.