

Kirjolan koulun rakennustilitys

Teknltk 06.06.2024 § 63
40/10.03.01.00/2023

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 6.7. kohdan mukaan jokaisesta kokonaiskustannuksiltaan yli 500 000 euron investointihankkeesta on tehtävä erillinen tiliselvitys, joka annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Tapauskohtaisesti voidaan vaatia muistakin hankkeista tekemään rakennustilitys.

Parikkalan kunnan Kirjolan koulun rakentamishanke on valmistunut keväällä 2023.

Kirjolan koulun rakentamishankkeen valmistelut alkoivat vuonna 2018 hankevaiheen suunnittelutöillä, hankevaihe jatkui vuodelle 2020 saakka. Vuonna 2020 hankevaihe siirtyi urakoitsijan kilpailutukseen ja urakan aloitukseen. Vuoden 2020 rakentamishankkeen työt keskittyivät purkuvaiheen työvaiheisiin ja vuonna 2020 työt keskittyvät uudisrakentamiseen.

Kirjolan koulun rakentamishankkeen vastaanottokokous pidettiin 2.6.2023 Parikkalan kunnantalon valtuustosalissa.

Kirjolan koulun rakentamishankkeen kustannuksiksi vuosilta 2020-2023 muodostui 11 620 233,59 euroa alv 0%.

Oheismateriaali: rakennustilitys ja loppuraportti

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy Kirjolan koulun rakentamishankkeen rakennustilityksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkintä: Kirjolan koulun valvojana toiminut ja loppuraportin laatinut Jukka Ruuskanen Granlund Oystä oli kokouksessa asian käsittelyn aikana esittelemässä hankkeen loppuraporttia klo 9.07- 9.56.