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Palaan Kirjolan koulua koskevaan hankkeeseen. 

 

Kirjolan koulun rakennushanke on viivästynyt merkittävästi pääurakoitsijasta Kesälahden 

Rakennus Oy:stä johtuvista syistä. Aikataulusta on toistuvasti keskusteltu pääurakoitsijan 

edustajien kanssa. Hankkeen aikataulu on hyväksytty ja allekirjoitettu 28.9.2021, eikä 

pääurakoitsija ei ole tämän jälkeen kyennyt laatimaan työmaalle sellaista päivitettyä ai-

kataulua, jonka hankkeen muut tahot olisivat voineet hyväksyä. Pääurakoitsija on laati-

nut aikatauluesityksiä, joista kuitenkin on jääty merkittävästi jälkeen siten, että useat työ-

vaiheet ovat tällä hetkellä jopa 13 viikkoa viivästyneitä pääurakoitsijasta johtuvista syistä. 

Työmaakokouksen 20/ 5.10.2022 pöytäkirjassa on todettu aikataulun osalta seuraavaa: 

 

 

 
 

Seuraavassa työmaakokouksessa tilanne ei ole parantunut, päinvastoin. On siten il-

meistä, ettei hanke tule valmistumaan pääurakoitsijan esittämänä ajankohtana 

15.3.2023. Koska kysymyksessä on koulurakennus, aikataulu on rakennuttajalle ensiar-

voisen tärkeä. 
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Pääurakkasopimukseen sovellettavien YSE 1998 -ehtojen mukaan tilaajalla on oikeus pur-

kaa sopimus mm. urakoitsijan viiveen perusteella: 

 

78 § Urakoitsijan sopimusrikkomus 

1. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus:  

a) jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä teh-
dään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa 
paitsi 

 jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan urakka-ai-
kaan pidennystä;  

b) jos rakennustyö muodostuu rakennustavaroiden, rakennusosien tai työn 
osalta tahi muuten olennaisesti sopimuksen vastaiseksi taikka, jos urakoitsija ei 
muuten noudata sopimusasiakirjoissa olevia määräyksiä;  

(…). 

 

Ellei pääurakoitsija tulevan viikon aikana viimeistään perjantaihin 11.11.2022 mennessä 

osoita rakennuttajalle työmaan etenevän siten, että hankkeen valmistuminen 15.3.2023 

on mahdollinen ja realistinen, rakennuttaja pidättää oikeuden urakkasopimuksen purka-

miseen. 

 

Edellä olevan lisäksi on ilmeistä, ettei pääurakoitsija kykene suoriutumaan sopimuksen-

mukaisista velvoitteistaan. Työmaa on jatkuvasti aliresursoituna ja pääurakoitsijan talou-

dellinen tilanne on erittäin heikko. Pääurakoitsija on mm. lähestynyt rakennuttajaa mak-

samattomien kaluste- ja keittiötoimitusten aiheuttamasta kassakriisistä. Materiaalitoi-

mittajien laskuja on pääurakoitsijan sähköpostitse 1.11.2022 rakennuttajalle tekemän il-

moituksen mukaan maksamatta noin 420 000 eurolla. Pääurakoitsija on ilmoittanut, että 

on olemassa vaara, että toimitukset työmaalle estyvät tai hidastuvat ellei laskuja saada 

pikaisesti maksuun. Edellä olevassa on kysymyksessä pääurakoitsijan omat hankinnat, 

joita koskevia maksueriä rakennuttaja on sille kokonaan ja osittain maksanut. Rakennut-

tajan saamien tietojen mukaan häiriöitä on pääurakoitsijan pientenkin laskujen maksa-

misessa. Maksuvaikeuksista seuraa urakoitsijan suorittamien hankintojen vaikeutumi-

nen, työn tehokkuuden aleneminen ja muita vastaavia häiriöitä, mikä on työmaalla jo 

selvästi havaittavissa. Rakennuttaja ei näe, että hanke tämänkään takia voisi valmistua 

pääurakoitsijan esityksen mukaisesti 15.3.2023 mennessä.  

 

YSE 1998 -ehtojen mukaan: 

 

79 § Urakoitsijan konkurssi tai suorituskyvyttömyys 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai 

urakoitsijan muuten havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa 

hänen täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä jälkimmäisessä 

tapauksessa luotettavaa selvitystä näiden velvoitusten täyttämisestä anneta. 
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Edellä esitettyyn viitaten rakennuttaja edellyttää, että pääurakoitsija toimittaa rakennut-

tajan edustajille rakennushankkeessa asianmukaisen selvityksen siitä, että se kykenee 

suoriutumaan sopimuksenmukaisista velvoitteistaan viimeistään perjantaina 11.11.2022 

klo 14 mennessä. Rakennuttaja harkitsee tämän perusteella, onko edellytyksiä sopimus-

suhteen jatkamiselle. 

 

 

 

 
Pia Stoor 

Asianajaja, varatuomari, Parikkalan kunnan asiamiehenä 


