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Kirjolan uusi koulu 2020 

1. Hankkeen tavoitteet ja tausta 

Hankkeen taustana on ollut 1960-luvulla rakennetun Kirjolan koulun ns. vanhan osan 

sisäilmaongelmat. Lähtötietona hankkeen alussa on ollut Kirjolan koulun vanhasta 

osasta tehty kuntotutkimusraportti, joka on tehty Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimesta 

2017. Kuntotutkimuksessa on tehty aistinvaraisia havaintoja, jonka lisäksi tiloista on 

otettu asbesti- ja mikrobinäytteitä. Raportin mukaan mm. perusmuurirakenteessa to-

dettiin korjaustoimenpiteitä vaativia vaurioita seinien alaosassa (mikrovaurioita sekä 

homeen hajua) ja lattiapinnoite sekä lattiapinnoitteen liima sisältävät asbestia.   

 

Kirjolan koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunta on hankkeen edetessä käynyt 

läpi erilaisia vaihtoehtoja koulun rakentamiseen liittyen tuketuen mm. Sisäilmatalo 

Kärki Oy:n laatimaan kuntotutkimusraporttiin. 

Hankkeen alussa oli suunnitelmissa jättää entiselleen mm. 2000-luvulla vanhan koulu-

rakennuksen yhteyteen rakennettu tekninen tila, opettajienhuone ja liikuntasali. 

Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin leasing-koulun mahdollisuutta, mutta kustannustar-

kastelujen jälkeen leasing-vaihtoehto jäi pois.  

 

Rakennuksen korjaamista vanhan koulun osalta tarkasteltiin myös yhtenä vaihtoeh-

tona, mutta kustannustarkastelujen jälkeen korjausrakentamisen kulut olisivat olleet 

15 % halvemmat verrattuna uudisrakentamiseen. Kirjolan koulun suunnittelu- ja ra-

kentamistoimikunnalle ei muodostunut täyttä varmuutta saataisiinko vanha osa 

korjattua siten, ettei siellä jatkossa ilmenisi ongelmia mm. sisäilman laadun suhteen. 

Korjauskustannukset olisivat olleet lähes uudisrakentamisen tasolla ja tämän seurauk-

sena Kirjolan koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunta päätyi uudisrakennuksen 

kannalle. 

 

Hankkeen edetessä Kirjolan koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunta totesi ja 

päätti, että vanha kouluosa puretaan kokonaisuudessaan ja tilalle rakennetaan uusi 

rakennusosa B.  Uuteen rakennusosaan sijoittuvat ala- ja yläkoulujen sekä Parikkalan 

lukion opetustilat ja uudet teknisentyön tilat. B- osa liitetään aikaisemmin rakennet-

tuun A- osaan.  

 

Kirjolan koulun suunnittelu- ja rakentamistoimikunta asetti tavoitteeksi, että uudesta 

koulusta on tultava turvallinen ja terveellinen, joten suunnittelussa päädyttiin raken-

tamaan puukoulu, jonka päämateriaalina on CLT- puurakenne. 
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Uuden koulurakennuksen (B-osan) suunnittelun lähtökohtina olivat oppilasennus-

teet sekä opetussuunnitelman edellyttämät tilatarpeet. Kirjolan koulun suunnittelu- 

ja rakentamistoimikunta määrittivät yhdessä pääsuunnittelijan kanssa hankkeen laa-

juuden ja vaatimukset, joilla halutut kriteerit saatiin täyttymään. Kirjolan koulun 

suunnittelu- ja rakentamistoimikunta päätti, että hankkeessa otetaan käyttöön Kui-

vaketju 10 -toimintamalli, koska pääasiallinen rakennusmateriaali on puuta. 

Kuivaketju 10 -toimintamallilla pyrittiin varmistamaan, ettei uuteen rakennettavaan 

puukouluun muodostuisi sisäilmaongelmia. 

2. Kohdealue ja laajuustiedot 

Kirjolan koulu sijaitsee tilalla 580–404–1–71,  

Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala 

 

Laajuustiedot B-osa (uudisosa): 

- 1. kerros 2349,0 brm2 

- 2. kerros 1865,0 brm2  

- 3. kerros (iv -konehuone) 405,0 brm2  

Yhteensä 4619,0 brm2 

Rakennuksen paloluokka P2 

3. Toteutustapa  

Parikkalan kunta päätti toteuttaa rakennushankkeen jaettuna urakkana teettämiensä 

suunnitelmien mukaisesti. Parikkalan kunnan rakentamispäällikkö toimi hankkeen alku-

vaiheessa rakennuttajana, joka ohjasi suunnittelua ja myöhemmin kilpailutti pää- ja sivu-

urakat.  

 

Pääurakkaan (rakennusurakkaan) sisältyivät asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitel-

mien mukaiset purku- ja rakennustyöt, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan 

velvoitteet sekä pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet ja 

muut päätoteuttajan velvoitteet.  

Sivu-urakoina olivat LVISA-työt ja sprinklerityöt, täysin valmiiksi saatettuna laadittujen 

suunnitelmien mukaisesti. Sivu-urakat alistettiin alistamisopimuksella pääurakan alle.  

 

Parikkalan kunnalla oli myös rakennuttajan/ tilaajan omia hankintoja:   

- teknisen työn laitteet ja koneet 

- irtokalusteet 

- AV-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kamerajärjestelmien laitteet asennuksineen 

- vanhojen koulurakennusten purku erillisurakkana  
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- A-osan saneeraus 

- 50 m3 sammutusvesisäiliön hankinta sprinklerijärjestelmää varten. 

 

4. Suunnittelijat, urakoitsijat ja valvonta 

 
Pääurakoitsija: Kesälahden Rakennus Oy   
 
Alistetut sivu-urakat:  

- VVS-Sähkö Oy, sähköurakoitsija 
- Saipu Oy, LVIA-urakoitsija 
- Afire Oy, Sprinkleriurakoitsija 

 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: K-suunnittelu Oy -> Granlund Mikkeli Oy 
Rakennesuunnittelu: IdeaStructura Oy 

 LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy 
Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
Geo-suunnittelu: Geocom Oy 
 
Valvonta: Päävalvoja K-suunnittelu Oy -> Granlund Kuopio Oy 
LVIA-valvonta: Sitowise Oy 
Sähkövalvonta: Ramboll Finland Oy 
Terve talo -hankekoordinaattori: AriVa Oy 

5. Hankkeen projektipankki 

Kohteessa oli käytössä tilaajan hankkima Sokopro projektipankki, joka toimi laadit-

tujen suunnitelmien sekä hankkeen aikana tulleiden suunnitelmapäivitysten 

tallennuspaikkana. Projektipankkiin tallennettiin myös työmaakokousten allekirjoi-

tetut pöytäkirjat sekä urakoitsijoiden laatimat tuotantosuunnitelmat, 

urakoitsijapalaveripöytäkirjat, materiaalitiedot jne.  

Projektipankin kautta hankkeessa oli käytössä sähköinen työmaapäiväkirja, jota 

pääurakoitsijan edellytettiin täyttävän päivittäin. 

Hankkeen lopussa projektipankkiin koottiin mm. loppupiirustukset ja urakoitsijoi-

den urakkaohjelman mukainen luovutusaineisto. 
 

6. Hankeen eteneminen luottamustoimissa, B- osa ja pihanrakennus 

Khall 13.03.2018 § 34 (Kirjolan koulun vanhan osan perusparannusta tai uudisraken-

tamista käsittelevän suunnittelu- ja rakentamistoimikunnan asettaminen) mukaan 
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Parikkalan kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelmassa 2018–2020 oli varau-

duttu Kirjolan koulun perusparannukseen 6,2 miljoonalla eurolla. Tästä summasta 

suunnitteluun oli tarkoitus käyttää 200 000 euroa. Kyseisessä pykälässä mainitaan 

myös, että suunnittelu- ja rakentamistoimikunta on ehdottanut uudisrakentamista ja 

saneerausta vuosien 2019–2021 aikana niin, että seuraava lukukausi alkaisi syksyllä 

2021. 

 

Khall 13.03.2018 § 34 mukaan hankesuunnitelman mukaisesti talousarvioon ja -suun-

nitelmaan varataan yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, josta uudisrakentamiseen 

ohjataan 6 miljoonaa, saneerattaville tiloille 2 miljoonaa euroa sekä irtaimiston ja lait-

teiden hankintakustannuksille 0,5 miljoonaa euroa 

 

Piha: Teknltk 27.10.2021 § 27 käsiteltiin Kirjolan koulun pihaurakan ensimmäistä ja 

sen korjattua kilpailutusta. Urakalle varattu määräraha ylittyi huomattavasti, joten 

tarjottua urakkaa karsittiin ja samoilta urakoitsijoilta pyydettiin uudet tarjoukset. Tar-

joushinnasta oli kuitenkin jäänyt pois piha-alueen valaistus sekä huoltorakennus ja 

suojakatokset, joten kustannuksen arvioitiin olevan yhteensä 900 000 e alv 0 %. Lau-

takunta päätti pihasuunnitelman tarkentamisesta seuraavaan kokoukseen. Päätettiin 

myös rakennuttaa puitesopimuksen puitteissa maanrakennusurakkaan kuuluvat hule-

vesijärjestelmä ja maansiirtotyöt ennen talvea 2021–2022. 

 

Piha: Teknltk 11.11.2021 § 37 annettiin päätös hulevesijärjestelmän ja maansiirtotöi-

den kustannusraamista, joka oli 50 000 e. Päätettiin myös, että pihaurakan uudelleen 

kilpailutus siirretään rakentamistoimikunnalle. 

 

Teknltk 8.4.2022 § 19 vt. teknisen johtajan annettua laajan selonteon työmaan vai-

heista sekä nykytilanteesta ryyditettynä rakennusliikkeeltä pyydetyltä 

talousselvitykseltä, tekninen lautakunta päätti esittää Kirjolan kouluhankkeen otta-

mista  Parikkalan kunnan haltuun. 

 

Khall 14.04.2022 § 63 kunnanjohtaja teki kunnanhallituksessa käydyn keskustelun jäl-

keen seuraavan päätösehdotuksen: 

 

Kunnanhallitus toteaa Parikkalan kunnalla olevan tilaajana perusteet Kesälahden Ra-

kennus Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen purkamiseen ja työmaan 

haltuunottoon. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta 

johtuvasta suorituskyvyttömyydestä. 

 

Parikkalan kunnanhallitus päättää huomauttaa hankkeen pääurakoitsijaa ja toteaa 
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urakkasopimuksen (YSE 1998 78§:n mukaisesti) purkautuvan, mikäli Kesälahden Ra-

kennus Oy ei esitä 29.4. mennessä luotettavaa selvitystä siitä, että kaikki erääntyneet 

maksut aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille urakkaan liittyen ovat ajantasaisesti 

maksetut ja siitä, ettei työmaa viivästy. Tämä kunnanhallituksen päätös saatetaan tie-

doksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten pääurakoitsijan työaikaista vakuutta 

hallinnoivalle rahoituslaitokselle. Ilmoitus lähetetään tiedoksi niille hankkeessa mu-

kana oleville urakoitsijoille, joilla on kunnan kanssa voimassa oleva urakkasopimus. 

 

Tekninen toimi järjestää työmaalla havaittuihin puutteisiin liittyvän katselmuksen 

29.4. klo 9–12. Mahdollista sopimuksen purkamista ja työmaan haltuunottoa käsitel-

lään kunnanhallituksessa välittömästi tämän ajankohdan jälkeen. 

 

Khall 04.05.2022 § 76 vedettiin haltuunotto taikaisin kunnanjohtajan hyväksyn esityk-

sen seurauksena: Kesälahden Rakennus Oy on toimittanut Parikkalan kunnalle 

kunnanhallituksen päätöksen edellyttämällä tavalla selvityksen erääntyneiden maksu-

jen suorituksesta tai niihin liittyvästä maksuohjelmasta ja yhtiön taloudellisesta 

tilanteesta. 

 

Parikkalan kunta pidättyy toistaiseksi urakkasopimuksen purkamisesta ja työmaan 

haltuunotosta, mutta edellyttää, että työt kohteessa etenevät yhteisesti sovitussa ai-

kataulussa. Samalla kunnanhallitus toteaa, ettei kunta miltään osin luovu sille 

tilaajana kuuluvista YSE 1998 sopimusehtojen mukaisista oikeuksistaan. 

 

Teknltk 7.7.2022 § 41 käsitteli Kirjolan koulun lisäaikataulua. Työmaata ei saataisi val-

miiksi 15.10.2022, joten rakennusliike esitti työmaan valmistumispäiväksi 15.3.2023. 

Tämä kuitenkin hylättiin teknisen lautakunnan toimesta. 

 

Teknltk 7.9.2022 § 59 käydään läpi valvontatarjousta, koska Kirjolan valvontaa suorit-

tanut K-Suunnittelu sulautunut Granlund Mikkeli Oy:seen 1.4.2022. Granlund Oy:ltä 

pyydettiin jatkotarjous ollen 38 750,00 e alv 0 %, johon kuului valvoja Jukka Ruuska-

sen jatko hankkeen valvojana.  

Teknltk 22.11.2022 § 99 käsitteli talousarvion 2022 muutosta myös Kirjolan koulun 

osalta. Talousarviomuutosesitys investointiohjelman talonrakennuspuolella oli: 

• Kirjolan kouluhanke 2020, hankkeesta 1 800 000 € siirtyy vuodelle 2023 
• Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalusteet 500 000 € siirtyy vuodelle 2023 
• Kirjolan koulun piha-alueet ja tiestön muutos 300 000 €, siirtyy vuodelle 2023 
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Ehdotus lähetettiin kunnanhallituksella ja siitä kokoustettiin Khall 28.11.2022 § 211. 

Rahoitusosassa oli ”313 500 Kirjolan koulu, poistojen vähennys, rakennuksen valmis-

tuminen viivästynyt”. Investointiosassa taas oli  

 

Kirjolan kouluhanke 
2020 -1 800 000 € Siirtyy osa vuodelle 2023. 

Kirjolan koulun av-
laitteet ja irtokalust. -500 000 € Siirtyy vuodelle 2023. 

Kirjolan koulun piha-
alueet ja tiestön muu-
tos -300 000 € Siirtyy vuodelle 2023. 

Kirjolan koulun pihan 
asfaltointi -68 000 € Siirtyy vuodelle 2023. 

 

Tämä ehdotus hyväksyttiin Kvalt 12.12.2022 § 25. 

 

Teknltk 12.12.2022 § 114 hyväksyttiin seuraava päätösehdotus: Tekninen lautakunta 

esittää kunnanhallitukselle Parikkalan kunnalla olevan tilaajana perusteet Kesälahden 

Rakennus Oy:n kanssa tehdyn urakkasopimuksen purkamiseen ja työmaan haltuunot-

toon. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta 

suorituskyvyttömyydestä (YSE 78 ja 79 §:t). 

 

Khall 12.12.2022 § 227: Kunnanhallitus päätti purkaa Kesälahden Rakennus Oy:n 

kanssa 17.12.2020 tehdyn urakkasopimuksen ja ottaa Kirjolan koulutyömaan hal-

tuun. Perusteena työmaan viivästyminen ja epäily taloudellisesta tilasta johtuvasta 

suorituskyvyttömyydestä (YSE 78 ja 79 §:t) 

 

Khall 05.01.2023 § 2: Kirjolan koulun hankkeen kuluessa on käynyt ilmi, että pääura-

koitsijan suorituskyky sovittujen tehtävien hoitamiseen on ollut puutteellinen. 

Pääurakoitsijaa on reklamoitu useasti ja heille on tehty esitys urakkasopimuksen pur-

kamisesta, johon on saatu vastaus, joka ei tilaajaa tyydytä. Kunta on näin ollen 

päätynyt purkamaan pääurakkasopimuksen rakennusalan yleisten sopimusehtojen 

(YSE 1998) 79 §:n nojalla ja ottamaan työmaan haltuunsa. Urakan haltuunotto on 

suoritettu 21.12.2022. Näin ollen tilaajan tulee etsiä urakalle uusi pääurakoitsija. Pää-

urakan hinta on alun perin ollut 7 475 000 euroa, ja sen valmiusaste on edellä 

todetun mukaisesti 79 %. Näin ollen urakan loppuun saattamisen ja siten uuden pää-

urakan ennakoitu arvo on 1 495 000–2 242 500 euroa. 
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Kunta on selvittänyt hankkeen etenemisvaihtoehtoja ja tullut siihen lopputulokseen, 

että nopein ja varmin tapa viedä urakka päätökseen on se, että urakka suoritetaan 

loppuun kunnan omana tuotantona. Näin ollen kunta ottaisi urakan päätoteuttajan 

tehtävät vastuulleen, solmisi erilliset aliurakointisopimukset Kesälahden Rakennus 

Oy:n aliurakoitsijoiden kanssa ja hankkisi loput tarvittavat resurssit. Kunta ottaisi näin 

ollen vastattavakseen urakan loppuun saattamisen ilman, että hankkeeseen valittai-

siin uutta pääurakoitsijaa. Urakan loppuun saattaminen on tarkoitus tehdä 

hankkeelle varatun määrärahan puitteissa. Mahdollisista omaan tuotantoon liittyvistä 

palvelu- ja materiaalihankinnoista päätetään erikseen julkisista hankinnoista ja käyt-

töoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) ja kunnan sisäisten 

hankintasääntöjen mukaisesti. 

  

Parikkalan kunnan hallintosäännön 22 §:n 13-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää 

rakennustöiden, pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksy-

misestä, rakentamisen suoritustavasta ja työn aloittamisesta siltä osin, kun 

päätösvaltaa ei ole siirretty muille toimielimille tai viranhaltijalle. 

 

Khall 16.01.2023 § 10: Toimitusjohtaja Seppo Huttunen Kesälahden Rakennus Oy:n 

edustajana on tehnyt 28.12.2022 liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen kunnanhallituk-

sen päätöksestä vaatien päätöksen mitätöimistä. Perusteluina Huttunen esittää, että 

tekninen lautakunta ei olisi voinut valmistella asiaa kunnanhallitukselle ja että pää-

töstä ei hänen mukaansa ole riittävästi perusteltu. Lisäksi Huttusen mielestä häntä ei 

ole riittävästi kuultu ennen päätöksentekoa, vaikka Parikkalan kunta on 4.11.2022 

pyytänyt pääurakoitsijalta selvityksiä rakentamisessa ilmenneistä ongelmista ja tähän 

pääurakoitsija on lähettänyt kirjallisen selvityksensä 11.11.2022. Nämä asiakirjat ovat 

olleet kunnanhallituksen 12.12.2022 § 227 päätöksen liitteenä. Ongelmista on käyty 

keskustelua myös pitkin vuotta keväästä 2022 lähtien erilaisissa palavereissa, joihin 

myös pääurakoitsijan edustajana Seppo Huttunen on osallistunut. Pääurakoitsija ei 

ole kyennyt toteuttamaan rakentamista sovitussa aikataulussa, vaan toistuvasti myös 

välitavoitteet ovat viivästyneet tai jääneet toistaiseksi kokonaan toteutumatta. 

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska 

1) pääurakoitsija ei ole voinut esittää YSE 1998 79 §:ssä tarkoitettua luotettavaa selvi-

tystä taloudellisista voimavaroistaan velvoitteidensa täyttämisestä, 

2) pääurakoitsijaa on kuultu edellä mainitusta seikasta ennen urakkasopimuksen pur-

kamista, 

3) ennen urakkasopimuksen purkamista on ollut ilmeistä, ettei urakka valmistu pää-

urakoitsijalle myönnetyn lisäajankaan puitteissa eikä pääurakoitsija ole korjannut 

laiminlyöntiään kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun tätä on em. seikasta huomau-

tettu ja 

4) tekninen lautakunta on voinut rakennuttajan edustajana valmistella asiaa 
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koskevan esityksen kunnanhallitukselle, ja kunnanhallitus on ollut toimivaltainen kun-

nan toimielin tekemään sopimuksen purkamista ja työmaan haltuunottoa koskevan 

päätöksen. 

 

Teknltk 16.02.2023 § 22 tekninen johtaja teki hankintapäätöksen 13.1.2023 § 2: Kirjo-
lan koulun työmaan vastaavan työnjohtajan tarjouksen hyväksymisestä. 
 

Teknltk 16.02.2023 § 23 ilmoitusasioissa oli kohta 
 

7. Aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi, päätös 16.6.2022 
ESAVI/44667/2021: Valtionavustuspäätös, Liikuntapaikkaraken-
taminen, Kirjolan koulun piha. Hakemuksessa esitetyt 
kustannukset 675 816 €. Myönnetty avustus 220 000 €. 

 

Teknltk 16.02.2023 § 21 päätettiin, että Kirjolan koulun jakelukeittiö muutetaan val-

mistuskeittiöksi ja siihen kustannusarvio tarkentuisi myöhemmin. 

 

Teknltk 27.04.2023 § 39 Keittiön muutosta valmistuskeittiöksi ja vaikutuksia kokonai-

suuteen on selvitelty edelleen. Useiden ongelmakohtien, kuten ilmanvaihdon 

eriyttämiseen tarpeellisilta osin on löydetty toimivat ja kohtuuhintaiset ratkaisut. Vie-

märöintimuutoksien (mm. pata) osalta muutostyöt ovat työn alla. Suurimmaksi 

ongelmaksi tällä hetkellä näyttää muodostuvan laitemuutoksien toteutus, mutta niil-

täkin osin on ratkaisu työn alla. 

  

Nyt vallitsevan tiedon mukaan muutoksen kustannukset pysyvät aiemmin esillä ol-

leen kustannusraamin 150 000 €:n puitteissa. Työn toteutus keskeisiltä osin koulun 

loman kuluessa näyttää mahdolliselta ja mikäli jokin osa-alue muodostuu ongelmal-

liseksi, pyritään haitta koulun toiminnalle minimoimaan. Hankkeen tilanne tältä osin 

esitellään tarkemmin kokouksessa. Päätettiin, että Tekninen lautakunta hyväksyy 

keittiömuutoksen tehdyt toimenpiteet ja päättää, että hanke viedään esitellyllä ta-

valla valmiiksi. Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan 150 000 €:n määräraha. 

 

 

Teknltk 27.04.2023 § 37: Pihaurakan maanrakennusurakat on saatu ja edullisimman 

tarjouksen mukaan urakkasumma on 1 085 000 €, alv 0. Tarjous sisältää asfaltoinnin, 

mutta osittainen vanhan asfaltin poisto on lisäksi yksikköhinnalla. Lisäksi voidaan arvi-

oida, että yksikköhintatöiden ja muutosvarauksien tarve on n. 5 % urakkasummasta 

eli n. 54 000 €. 
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Myöhemmin tehtäväksi määriteltyjen huoltorakennuksen ja katoksien varauksista 

suunnitelmassa voi löytyä pieniä säästömahdollisuuksia, mutta säästöillä pystyy tus-

kin kattamaan muutoskustannusvaraustakaan. Lisäksi pihahankkeeseen kohdistuu 

aluesähköistyksen erillisurakasta n. 100 000 €:n kustannus. (Aluesähköistyksen ura-

koiden tarjousaika päättyy 2.5.2023). 

 

Pihatöiden kokonaiskustannukseksi muodostuu n. 1 239 000 €, alv 0. Budjetoitu käy-

tössä oleva varaus on (n. 476 000 € + 70 000 €) n. 546 000 € ja lisäksi hankkeeseen 

tulossa oleva avustus on 220 000 €. Budjetoitu summa jää 473 000 € vajaaksi. 

 

Pihatöiden toteutusta ei ole ainakaan tällä kilpailutuksella ja myönnetyn avustuksen 

puitteissa mahdollista jakaa tai leikata merkittävästi saatikka, että piha-alueiden toi-

mivuus kärsisi merkittävästi. Lisäksi työ pitäisi päästä alkamaan mahdollisimman pian 

tai hanke siirtyy kokonaan tai osittain seuraavan kesäloman aikana toteutettavaksi. 

 

Esittelijä ehdottaa, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle puuttuvan määrärahan myöntämistä. Hankintavaltuus esilläolevassa 

hankinnassa on kunnanhallituksella. 

Lisäksi lautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy hankinnan mahdollisimman 

pian, että työt voidaan käynnistää heti koulutyön turvallisuusseikat huomioiden. Kun-

nanhallituksen käsittelyyn viedään aluesähköistysurakat ja mahdolliset 

maanrakennusurakan tarkennukset. 

 

 

Khall 08.05.2023 § 86: Talousarvion 2023 investointiosassa on Kirjolan koulun piha-

alueisiin varattu 500 000 ja Kirjolan koulun pihan asfaltointiin 70 000 euroa eli yh-

teensä 570 000 euroa. Piharakennusurakkaan tarjouksia saatiin kaksi ja halvin tarjous 

oli Maanrakennus Kosonen Oy:n 1 085 000 euroa, alv. 0 %. Edellä teknisen lautakun-

nan kokouksessa on piha-alueiden kokonaiskustannuksiksi arvioitu 1 239 000 euroa. 

Aluehallintovirastolta on olemassa päätös avustuksesta 220 000 euroa. Näin ollen ta-

lousarviomääräraha on 669 000 euroa liian pieni. 

  

Lisäksi piha-alueen sähkötyöt on kilpailutettu erikseen. Tarjouskilpailu ei ollut vielä 

päättynyt teknisen lautakunnan kokoukseen mennessä, joten kunnanhallitus päättää 

valinnasta. Tarjouksia saatiin kolme ja halvin tarjous on VVS-sähkön, 123 985,87 eu-

roa, alv. 0 %. 

 

Kunnanhallitus päätti kyseisessä kokouksessaan: 

1. hyväksyä VVS-Sähkön tarjouksen pihaurakan sähkötöistä 
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2. hyväksyä Maanrakennus Kosonen Oy:n tarjouksen pihan toteutuksesta 

3. esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosan hankeryhmistä siirre-

tään Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 250 000 e, 

Jätevedenpuhdistamon huoltorakennuksen varustelu 50 000 e ja Vanhuspalveluyk-

sikkö Käskynkän piha-alueet 200 000 e Kirjolan koulun investointihankkeeseen. 

Samalla edellytetään, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman 

uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse. 

 

 

Teknltk 07.06.2023 § 51: Kuluvana vuonna on eri hankkeista saadut tarjoukset ylittä-

neet valtuuston vahvistamat määrärahat ja näiden hankkeiden toteutusta joudutaan 

harkitsemaan uudelleen. Myös hankesuunnittelun valmistuttua on tullut esille, että 

varatut määrärahat eivät tule riittämään hankkeen toteutukseen. 

Kunnanhallitus on 8.5.2023 § 86 päättänyt esittää investointiohjelman tasaamisesta 

seuraavaa: Jätevedenpuhdistamon huolto- ja varastorakennus 250 000 e, Jäteveden-

puhdistamon huoltorakennuksen varustelu 50 000 e ja Vanhuspalveluyksikkö 

Käskynkän piha-alueet 200 000 e siirretään Kirjolan koulun investointihankkeeseen. 

Samalla edellytetään, että tekninen lautakunta käsittelee investointien työohjelman 

uudelleen siten, että vuodelle 2023 suunniteltu investointitaso ei nouse. 

Esittelijä teki kokouksessa seuraavan esityksen: 

Kirjolan koulun osalta voidaan todeta, että lisämäärärahalle on tarvetta, mutta mää-

rärahan arviointi tässä vaiheessa on liki mahdotonta. Tilanne tarkentuu kesän 

kuluessa töiden valmistuessa. Lisämäärärahan tarpeeseen on varauduttava, mutta 

tarvetta tarkennetaan taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Taloudellisen lop-

puselvityksen laatiminen voidaan käynnistää, kun työt valmistuvat. 

  

Lautakunta päätti, että määrärahamuutoksia käsitellään taloussuunnitelman valmis-

telun yhteydessä syksyllä. 

 

Teknltk 01.11.2023 § 100 lautakunnassa puitiin investointiosan määrärahamuutoksia, 

mutta tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

 

Teknltk 15.11.2023 § 110: 

 

Investointiosan määrärahamuutokset: 
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• Hankeryhmässä talonrakennus siirretään Kirjolan koulun av-laitteet ja irtokalus-

teet kustannuspaikalta 100 000 € Kirjolan kouluhankkeelle. 

• Hankeryhmässä talonrakennus siirretään Saaren palvelukeskuksen peruskorjauk-

sen kustannuspaikalta 180 000 € vanhuspalveluyksikkö Käskynkän 

perusparannukseen. 

• Hankeryhmästä irtain omaisuus siirretään hankkeelle varatusta määrärahasta 

4 000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö 

Käskynkän perusparannus. 

• Hankeryhmästä julkinen käyttöomaisuus siirretään hankkeille varatusta määrära-

hasta 265 000 € hankeryhmälle talonrakennus, 

kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus. 

• Hankeryhmästä vesilaitos siirretään hankkeille varatusta määrära-

hasta 109 000 € hankeryhmälle talonrakennus, 

kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannus. 

• Hankeryhmästä viemärilaitos siirretään hankkeille varatusta määrärahasta 219 

000 € hankeryhmälle talonrakennus, kustannuspaikalle vanhuspalveluyksikkö 

Käskynkän perusparannus. 

  

Investointiosan talonrakennus hankeryhmälle tarvitaan em. siirtojen jälkeen lisämää-

rärahaa 1 679 000 €. 

Perustelu: Kirjolan koulu hankkeelle 725 000 €, Kirjolan koulun A-rakennuksen oppi-

lashuollon tiloihin 80 000 €, Kirjolan koulun piha-alueet 

601 000 € ja vanhuspalveluyksikkö Käskynkän perusparannukseen 273 000 €. 

  

Käyttötalousosan määrärahamuutos: 

-          TA53 Kuntatekniikka, lisämäärärahan tarve 40 000 € 

Perustelu: katujen kunnossapitokustannukset ennakoitua suuremmat 

-          TA50 Rakennuttaminen ja kaavoitus, lisämäärärahan tarve 40 000 € 

Perustelu: Saharannan PIMA-hankkeen lisätyöt 

 

Tämä hyväksyttiin myös Kvalt 11.12.2023 § 43. 
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Teknltk 14.02.2024 § 9 ilmoitus- ja ajankohtaisissa asioissa teknisen johtajan talous-
päätöksissä seuraavasti hyväksyttynä: 
 
• 10.01.2024 § 1 Työnaikaisen vakuuden palauttaminen / VVS-Sähkö Oy 
• 10.01.2024 § 2 Takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen / VVS-Sähkö Oy 
• 12.01.2024 § 3 Takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen Kirjolan koulun uudisra-

kennus / VVS-Sähkö Oy 
• 05.02.2024 § 5 Puitesopimushankinta Kirjolan koulun jääkiekkokaukalon puku- 

varastotilojen katon rakentamisesta 
 
 

Teknltk 18.03.2024 § 24 ilmoitus- ja ajankohtaisissa asioissa teknisen johtajan talous-

päätöksissä seuraavasti hyväksyttynä: 

• 21.02.2024 § 6: Takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen, Kirjolan koulun piha-alu-

een maanrakennusurakka - Maanrakennus Kosonen Oy 

• 21.02.2024 § 9: Työaikaisen vakuuden palauttaminen, Kirjolan koulun uudisraken-

nuksen sähköurakka - VVS-Sähkö Oy 

• 21.02.2024 § 10: Työaikaisen vakuuden palauttaminen, Kirjolan koulun uudisra-

kennuksen LVIA-urakka - Saipu Oy 

 

Piha: Teknltk 17.04.2024 § 42 Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönti hankkeelle 

valtionavustusta 220 000,00 euroa. Kirjolan koulun pihaurakan kustannuksiksi muo-

dostui 1 388 631,51 euroa alv 0 %. Tekninen lautakunta palautti pykälän uudelleen 

valmisteltavaksi. 

 

Piha: Teknltk 29.05.2024 § 58  

Piha-urakkaan oli varattu vuonna 2021 600 000 euron määräraha. Pihasuunnitelmia 

ja urakkarajauksia päivitettiin ja hankkeesta pyydettiin uudet tarjoukset 2023, maan-

rakennusurakasta saatu tarjous oli 1 085 000 euroa alv 0 %. Pihaurakan sähköurakka 

kilpailutettiin erikseen ja sähköurakasta saatu tarjous oli 123 985,87 euroa alv 0 %. 

Pihaurakasta saadut tarjoukset olivat yhteensä 1 208 985,87 euroa alv 0 %, joten pi-

haurakan kokonaiskustannus oli yli kaksi kertaa suurempi mitä urakkaan oli varattu 

määrärahaa, lisäksi urakkaan kohdistui kustannuksia eri suunnittelualoilta. 

Pihaurakassa pidettiin yhteensä viisi kokousta, aloituskokous, kolme työmaakokousta 

ja kaksi vastaanottokokousta, omat vastaanottokokoukset urakkalajeittain.  

Kirjolan koulun pihaurakan sähköurakan vastaanottokokous pidettiin 3.11.2023, ko-

kouksessa rakentamishanke otettiin vastaan. 
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Kirjolan koulun pihaurakan maanrakennusurakan vastaanottokokous pidettiin 

17.11.2023, kokouksessa rakentamishanke otettiin vastaan. 

Maanrakennusurakka ja aluesähköurakka valmistuivat urakkasopimusten mukaisessa 

aikataulussa välitavoitteineen. 

Hankkeeseen saatiin Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusta 

220 000 € (ESAVI/44667/2021). 

Kirjolan koulun pihaurakan kustannuksiksi muodostui kokonaisuudessaan 

1 399 139,56 euroa alv 0 %. 

 

7. Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

Tilaajan ja pääurakoitsijan välillä solmitun urakkasopimuksen mukaan rakennustekni-

set työt aloitettiin työmaan perustamisella 17.12.2020. Pääurakoitsijan laatiman ja 

kaikkien urakoitsijoiden allekirjoittaman yleisaikataulun mukaan hankkeen luovutus-

ajankohdaksi oli sovittu 1.8.2022. 

 

Hanke eteni pääsääntöisesti sovitussa aikataulussa syksyyn 2021 asti, jonka jälkeen 

työt alkoivat viivästyä aikataulusta ja keväällä 2022 hanke melkein pysähtyi. Syynä 

tähän oli pääurakoitsijan suorituskyvyttömyys. 

 

Pääurakoitsijan suorituskyvyttömyyden takia hankkeen aikataulua muutettiin ke-

väällä 2022 yhteisesti sopien niin, että hanke valmistuisi uuden yhteisesti 

allekirjoitetun yleisaikataulun mukaan 14.10.2022. Tilaaja hyväksyi edellä esitetyn 

yleisaikataulumuutoksen.  

 

Hanke kuitenkin viivästyi edelleen syksyllä 2022 eikä työmaa edennyt päivitetyn yleis-

aikataulun mukaisesti. Syynä tähän oli pääurakoitsijan jatkuva maksukyvyttömyys. 

Tästä seurasi aikataulun venyminen ja vaarana oli, ettei pääurakoitsija kykene saatta-

maan hanketta valmiiksi hyväksytyn yleisaikataulun mukaisesti.  

 

Pääurakoitsijan huomattavan maksukyvyttömyyden takia työmaa pysähtyi rakennus-

teknisten töiden osalta käytännössä kokonaan loppuvuodesta 2022. 

Tämän seurauksena Parikkalan kunta päätti purkaa joulukuussa 2022 huolellisten sel-

vitysten jälkeen urakkasopimuksen pääurakoitsijan kanssa ja ottaa työmaan 

haltuunsa. 

 

Haltuunoton jälkeen selvitettiin eri konsulttien ja lakimiesten toimesta hankkeen jat-

komahdollisuuksia. Selvitysten tuloksena todettiin, että mikäli koulu halutaan ottaa 
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käyttöön syyslukukauden 2023 alussa, on taloudellisesti järkevintä ja juridisesti mah-

dollista, että Parikkalan kunta vie hankkeen omana työnään loppuun ja toimii 

hankkeen pääurakoitsijana. Hankkeen uusi valmistumisajankohta sovittiin yhdessä 

tilaajan ja tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevien sivu-urakoitsijoiden kanssa. 

Hanke valmistui sovitussa aikataulussa 2.6.2023.  

8. Kokouskäytännöt 

 

Kirjolan koulun B-osan rakennushankkeen aikana työmaakokouksia pidettiin kuu-

kauden välein yhteensä 26 kpl. Työmaakokousten lisäksi pidettiin hankkeen 

haltuunottokokous joulukuussa 2022 ja vastaanottotarkastus kesäkuussa 2023. Työ-

maakokouksissa käsiteltiin työmaan laatu-, turvallisuus- ja aikatauluasioita sekä 

työmaatilannetta. Työmaakokouksista laadittiin pöytäkirjat ja ne allekirjoitettiin ti-

laajan ja pääurakoitsijan toimesta.  

Urakoitsijapalavereita pidettiin kerran viikossa, joiden lisäksi hankkeen edetessä pi-

dettiin aikataulu- ja katselmuspalavereita sekä suunnittelukokokusia. 

9. Lisä- ja muutostyöt 

 

Urakoitsijat esittivät hankkeen aikana yhteensä 115 lisä- ja muutostyöaihetta. Lisä- 

ja muutostöitä hyväksyttiin yhteensä 102. Pääurakoitsijan hylättyjä lisä- ja muutos-

työaiheita oli 16 ja muiden urakoitsijoiden yhteensä 8.  

Suurimmat lisä- ja muutostyöt johtuivat urakkalaskentasuunnitelmien puutteista 

sekä tilaajan suunnitelmamuutoksista, kuten mm. jakelukeittiön muuttaminen val-

mistuskeittiöksi hankkeen aikana. Lisäksi hankkeen viivästynyt aikataulu oli syynä 

lisä- ja muutostyömäärään. 

 

Lisä ja muutostöitä hyväksyi tai hylkäsi hankkeen alussa Parikkalan kunnan rakenta-

mispäällikkö ja myöhemmin rakennuttajakonsultti (päävalvoja) sekä 

rakentamistoimikunta.  

 

10. Rakennuskustannusten lopputilitys 

Kirjolan koulun B-osan rakentamiseen oli Parikkalan kunnan vuoden 2018 talousar-

viossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 oli varauduttu Kirjolan koulun 

perusparannukseen 6 200 000 euroa. Tästä summasta suunnitteluun oli varattu 200 

000 euroa. 
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Myöhemmin Khall 13.03.2018 § 34 mukaan hankesuunnitelman mukaisesti talous-

arvioon ja -suunnitelmaan varattiin yhteensä 8 500 000 euroa, josta 

uudisrakentamiseen ohjataan 6 000 000 euroa ja saneerattaville tiloille 2 000 000 

euroa sekä irtaimiston ja laitteiden hankintakustannuksille 500 000 euroa. 

 

Toteutuneet kustannukset urakoitsijoittain: 

    

Kesälahden Rakennus Oy 

Huom! Haltuunottoon asti maksettu 6 472 432,99 €, alv 0 % 

Saipu Oy   1 551 659,52 €, alv 0 % 

VVS- Sähkö Oy      923 117,81 €, alv 0 % 

Afire Oy      193 257,36 €, alv 0 % 

Yhteensä    9 140 467,68 €, alv 0 % 

 

Toteutuneet rakentamisen kustannukset haltuunoton jälkeen: 

 

Kouluhankkeen kustannukset 2023 

sis. keittiön laajennuksen kustannukset   2 479 765,91 €, alv 0 % 

 

Toteuma yhteensä koko hanke 11 620 233,59 €, alv 0 % 

Tämän loppuraportin liitteenä on taloudelliset loppuselvitykset pääurakasta (liite 1), 

LVIA-urakasta (liite 2), sähköurakasta (liite 3) ja SPR-urakasta (liite 4). 

 

Kouluhankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset 2023 (liite 5) 

11. Hankkeen haasteet 

Kesälahden Rakennus Oy:n toimiessa pääurakoitsijana haasteeksi muodostui pää-

urakoitsijan maksukyvyttömyys. Tämän seurauksena sovituissa aikatauluissa ei 

pysytty ja hankkeen kustannukset nousivat. Pääurakoitsijan työn toteutukseen liit-

tyi myös laadullisia haasteita, mm. yläpohjien lämmöneristystöiden virheet ja 

puutteet. Virheellisesti toteutetut rakenteet korjattiin suunnitelma-asiakirjojen mu-

kaisiksi valvojien vaatimuksesta. 
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Monimuotoiset rakenteet ja rakenneratkaisut tuottivat myös haasteita pääurakoit-

sijalle, etenkin lohkon 3 eri rakenteiden ja materiaalien yhteensovittamiset. 

Rakennuksen vaiheistus tuotti myös haasteita, sillä solut 1 ja 2 sekä lohko 3 valmis-

tuivat eri aikoihin. Hankkeen haasteena oli lisäksi sääsuojan romahtaminen solu 2 

päältä 30.11.2021, joka osaltaan viivästytti hanketta. 

 

Oman haasteensa oli myös tilaajan teknisen johtajan vaihtuminen neljä kertaa 

hankkeen aikana, joka vaikutti osin päätöksen tekoon.  

 

Haasteena oli myös tilaajan omana työnä tekemä rakennuttaminen isossa hank-

keessa. Tämän kokoiset hankkeet vaativat aikaa paneutua asioihin ja 

suunnittelunohjaukseen rakentamisen aikana.  
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Kirjolan koulun pihan maanrakennus- ja aluesähköurakka 

1. Maanrakennus- ja aluesähköurakka hankkeen tavoitteet ja taustaa 

Parikkalan kunnan rakentamispäällikkö ja hankkeen pääsuunnittelija kävivät läpi erilaisia 

vaihtoehtoja koulun piha-alueen rakentamiseen liittyen. Hankkeen taustana oli saada ra-

kennettavasta koulun piha-alueesta oppilaille turvallinen ja viihtyisä. Piha-alueelle 

suunniteltiin mm. opetusmetsäalue, välituntikatoksia, huoltorakennus, pelikenttiä ja ns. 

leikkipiha-alue alakoulun käyttöön. Yhtenä tavoitteena oli myös järjestää koulun oppilai-

den saattoliikennealue turvalliseksi.  

 

Parikkalan kunta päätti toteuttaa pihanrakennushankkeen kahtena erillisenä urakkana, 

maanrakennusurakka ja aluesähköurakka, tilaajaan teettämillä suunnitelmilla. Hankkeen 

rakennuttajana toimi Parikkalan kunnan puolesta rakennuttajakonsulttina Granlund Kuo-

pio Oy, joka ohjasi suunnittelua ja kilpailutti molemmat urakat. 

2. Toteutustapa 

Molemmat urakat kilpailutettiin kiinteähintaisina kokonaisurakoina. Molempiin urakoihin 

sisältyivät asiakirjaluetteloissa mainittujen suunnitelmien mukaiset työt ja molemmat ura-

kat toteutettiin erillisinä urakoina. Molemmat urakoitsijat vastasivat urakassaan 

työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista sekä muista päätoteuttajan lakisää-

teisistä velvoitteista.  

3. Suunnittelijat ja valvonta 

Pääurakoitsijat: 
Maanrakennusurakka: Maanrakennus Kosonen Oy 
Aluesähköurakka: VVS-Sähkö Oy 

 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: K-suunnittelu Oy -> Granlund Mikkeli Oy 

 LVIA-suunnittelu: Sitowise Oy 
Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy 
Geo-suunnittelu: Geocom Oy 
Pihasuunnittelu: Pihasuunnittelu Eeva Blomberg 
 
Rakennuttaminen ja valvonta: Granlund Kuopio Oy 
LVIA-valvonta: Sitowise Oy 
Sähkövalvonta: Ramboll Finland Oy 
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4. Aikataulu 

Tilaajan ja pääurakoitsijoiden välillä solmituissa urakkasopimuksissa maanrakennus- ja 

aluesähkötyöt aloitettiin 5.6.2023.  Hanke eteni maanrakennusurakoitsijan laatiman yleis-

aikataulun mukaan ja työt valmistuivat urakkasopimuksien mukaisesti aikatauluissaan, 

maanrakennusurakka 23.10.2023 ja aluesähköurakka 27.10.2023. 

5. Kokouskäytännöt  

Kirjolan koulun maanrakennus- ja aluesähköurakoiden aikana pidettiin työmaakokouksia 

n. kuukauden välein yhteensä 4 kpl ja kaksi vastaanottotarkastusta, maanrakennusurakka 

ja aluesähköurakka erikseen. Työmaakokouksissa käsiteltiin työmaan laatu-, turvallisuus- 

ja aikatauluasioita sekä työmaatilannetta. Työmaakokouksista laadittiin pöytäkirjat ja ne 

allekirjoitettiin tilaajan ja pääurakoitsijoiden toimesta sähköisesti. Urakoitsijapalavereita/ 

katselmuksia pidettiin tarvittaessa.  

6. Lisä- ja muutostyöt 

Urakoitsijat esittivät hankkeen aikana yhteensä 31 lisä- ja muutostyöaihetta. Lisä- ja muu-

tostöitä hyväksyttiin yhteensä 25. Maanrakennusurakoitsijan hylättyjä lisä- ja muutostöitä 

oli 7 ja aluesähköurakoitsijan hylättyjä lisä- ja muutostöitä yhteensä 2. Lisä- ja muutostyöt 

johtuivat urakkalaskentasuunnitelmien puutteista ja virheistä sekä tilaajan suunnitelma-

muutoksista hankkeen aikana. 

 

Lisä- ja muutostöitä hyväksyi tai hylkäsi hankkeen aikana rakennuttajakonsultti (pääval-

voja) ja tekninen lautakunta yhdessä teknisen johtajan kanssa.  

7. Rakennuskustannusten lopputilitys 

Piha-urakkaan oli varattu vuonna 2021 600 000 euron määräraha. Pihasuunnitelmia ja 

urakkarajauksia päivitettiin ja hankkeesta pyydettiin uudet tarjoukset 2023, jolloin maan-

rakennusurakasta saatu tarjous oli 1 085 000 euroa, alv 0 %. Aluesähkörakka 

kilpailutettiin erikseen ja saatu tarjous oli 123 985,87 euroa, alv 0 %. Pihan maanraken-

nus- ja aluesähköurakoista saadut tarjoukset olivat yhteensä 1 208 985,87 euroa, alv 0 %. 

Pihaurakan kokonaiskustannus oli yli kaksi kertaa suurempi mitä urakkaan oli varattu 

määrärahaa, lisäksi urakkaan kohdistui kustannuksia eri suunnittelualoilta. 

 

Toteutuneet kustannukset molemmat urakat yhteensä:  

1 399 139,56 alv 0 %€ 
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Tämän loppuraportin liitteenä taloudelliset loppuselvitykset maanrakennus- ja aluesähkö-

urakasta, maanrakennusurakka liite 6 ja aluesähköurakka liite 7 

8. Hankkeen haasteet 

 

Haasteena oli, että pihaurakkaan oli varattu vuonna 2021 600 000 euron määräraha, 

joka ei riittänyt, kun urakkaa kilpailutettiin ensimmäisen kerran. Tarjouspyynnöissä ei 

ollut mukana pihan aluesähkötöitä, eikä aluesähkötöistä muodostuvia kustannuksia ol-

lut huomioitu kustannusarviossa. Pihaurakka kilpailutettiin toisen kerran karsittuna 

versiona ja tälläkin kertaa kustannukset menivät yli alkuperäisen kustannusarvion.  

 

Urakkakilpailutuksen kolmannessa vaiheessa suunnitelmia vielä karsittiin, kun pi-

haurakka kilpailutettiin kolmannen kerran. Tällöin kustannukset kaksinkertaistuvat 

alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Syynä kustannusten nousuun ja kustannusar-

vioin ylitykseen oli myös osaltaan Covid-19 pandemia ja Ukrainan sodan tuoma 

kustannusten nousut nostivat kustannuksia.  

 

Haasteena rakentamisen aikaan oli koulujen alettua elokuussa 2023 oppilasliikenteen 

hallinta, joka tosin onnistui hyvin. Haasteena urakoitsijoille oli ns. leikkipihan valmistu-

minen urakkaohjelman mukaisesti enne koulujen alkua, mutta siinäkin onnistuttiin.   

 

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että Kirjolan koulu 2020 -hankkeen pihan maanra-

kennus- ja aluesähköurakka meni suunnitelmien mukaisesti ja valmistui aikataulussaan.  

 

 

Loppuraportin/rakennustilityksen vakuudeksi: 

 

 
Jukka Ruuskanen  

RI AMK 

Granlund Oy, Kuopion aluetoimisto, Savonlinnan toimipiste 

 

Liite 1.  Kesälahden Rakennus Oy, taloudellinen loppuselvitys 

Liite 2. Saipu Oy, taloudellinen loppuselvitys 

Liite 3.  VVS-Sähkö Oy, taloudellinen loppuselvitys 

Liite 4.  Afire Oy, taloudellinen loppuselvitys 

Liite 5. Kouluhankkeen toteutuneet kustannukset 2023 

Liite 6. Maanrakennus Kosonen Oy, taloudellinen loppuselvitys (piha) 

Liite 7.  VVS-Sähkö Oy, taloudellinen loppuselvitys (piha) 


