

Tekninen lautakunta

Aika 27.04.2023 klo 12:00 - 15:20

Paikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 37	Kirjolan kouluhanke 2020 - pihaurakka	3
§ 38	Oppilashuollon tilat	5
§ 39	Kirjolan koulun jakelukeittiön muutos valmistuskeittiöksi	7
§ 40	Saaren palvelukeskuksen osittainen perusparantaminen / hankesuunnitelma	9
§ 41	Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat	11
§ 42	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ja investointien toteutuminen maaliskuussa 2023	12
§ 43	Investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman 2023 (työohjelma) päivittäminen	13
§ 44	Lausunto Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmaan ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan	15
§ 45	LVI-, rakennus- ja sähkötoiden hankinta vuosille 2023 - 2025	17
§ 46	Maanvuokrasopimus - Särkisalmen VPK	18
§ 47	Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja muistiot	19
§ 48	Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat	21
§ 49	Teknisen lautakunnan ajankohtaiset	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Anttonen Juho Nykänen Eero Anttonen Pekka Parvinen Heli Jäppinen Sari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Sikiö Mirja		
Muu	Sinkkonen Sami V. A. Pääkkö Mervi Määttänen Heikki Silventoinen Sari	kunnanhallituksen pj. kunnanjohtaja vt. rakennustarkastaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä	poistui klo 13.28 § 40 käs. aikana

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Eero Nykänen ja Heli Parvinen.

Allekirjoitukset

Juho Anttonen
puheenjohtaja

Sari Silventoinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

37 - 49

Pöytäkirjan tarkastus Parikkalassa 27.04.2023

Eero Nykänen
pöytäkirjantarkastaja

Heli Parvinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.parikkala.fi - Päätöksenteko - Esityslista ja pöytäkirjat 28.04.2023
09:00

Sari Silventoinen
pöytäkirjanpitäjä

Tekninen lautakunta

§ 37

27.04.2023

Kirjolan kouluhanke 2020 - pihaurakkaTeknltk 27.04.2023 § 37
40/10.03.01.00/2023

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Kirjolan koulun pihaurakkaa on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksissa (teknltk. 27.10.2021 § 27 ja teknltk. 11.11.2021 § 37). Tuolloin pihaurakasta saadut tarjoukset ylittivät talousarviossa esitetyt kustannusarviot myös karsituissakin suunnitelmissa.

Piha-urakkaan on varattu 600 000 euron määräraha, josta on käytetty 123 804,72 €. Hankkeeseen on saatu Aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusta 220 000 € (ESAVI/44667/2021).

Pihasuunnitelmaa ja urakkarajauksia on päivitetty ja hankkeesta on pyydetty uudet tarjoukset sähköisen hankintamenettelyn kautta (Cloudia). Tarjousten jättöaika päättyy 21.4.2023 klo 12.00. Uutta kilpailutusta on valmistellut Granlund Oy:n edustaja.

Tarjousvertailu ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus kokouksessa

Pihaurakan maanrakennusurakat on saatu ja edullisimman tarjouksen mukaan urakkasumma on 1 085 000 €, alv 0. Tarjous sisältää asfaltoinnin, mutta osittainen vanhan asfaltin poisto on lisäksi yksikköhinnalla. Lisäksi voidaan arvioida, että yksikköhintatöiden ja muutosvarauksien tarve on n. 5 % urakkasummasta eli n. 54 000 €.

Myöhemmin tehtäväksi määriteltyjen huoltorakennuksen ja katoksien varauksista suunnitelmassa voi löytyä pieniä säästömahdollisuuksia, mutta säästöillä pystyy tuskin kattamaan muutoskustannusvaraustakaan. Lisäksi pihahankkeeseen kohdistuu aluesähköistyksen erillisurakasta n. 100 000 €:n kustannus. (Aluesähköistyksen urakoiden tarjousaika päättyy 2.5.2023).

Pihatöiden kokonaiskustannukseksi muodostuu n. 1 239 000 €, alv 0. Budjetoitu käytössä oleva varaus on (n. 476 000 € + 70 000 €) n. 546 000 € ja lisäksi hankkeeseen tulossa oleva avustus on 220 000 €. Budjetoitu summa jää 473 000 € vajaaksi.

Pihatöiden toteutusta ei ole ainakaan tällä kilpailutuksella ja myönnetyn avustuksen puitteissa mahdollista jakaa tai leikata merkittävästi saatika,

Tekninen lautakunta

§ 37

27.04.2023

että piha-alueiden toimivuus kärsisi merkittävästi. Lisäksi työ pitäisi päästä alkamaan mahdollisimman pian tai hanke siirtyä kokonaan tai osittain seuraavan kesäloman aikana toteutettavaksi.

Esittelijä ehdottaa, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle puuttuvan määrärahan myöntämistä. Hankintavaltuus esilläolevassa hankinnassa on kunnanhallituksella.

Lisäksi lautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy hankinnan mahdollisimman pian, että työt voidaan käynnistää heti koulutyön turvallisuusseikat huomioiden. Kunnanhallituksen käsittelyyn viedään aluesähköistysurakat ja mahdolliset maanrakennusurakan tarkennukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä: Jukka Ruuskanen Granlund Oy:stä oli kokouksessa esittelemässä Kirjolan koulun pihaurakkaan liittyvää kilpailutusta ja pihasuunnitelmia klo 12.03-12.47.

Tekninen lautakunta § 20
Tekninen lautakunta § 38

16.02.2023
27.04.2023

Oppilashuollon tilat

Teknltk 16.02.2023 § 20

Valmistelija:
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Uuden koulun tilaohjelmassa ei ole varattu tiloja oppilashuollolle mm koulukuraattorille ja terveydenhoitajalle. Oppilashuollon tilat sijoitetaan vanhalle osalle (A-osa). Tilat on suunniteltu sijoitettavaksi nykyiseen opettajanhuoneeseen ja siihen on varattu investointiohjelmassa 80000 eur.

Liite: ark-pohjakuva

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy, että oppilashuollon tilat rakennetaan A-osan opettajanhuoneeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.04.2023 § 38
84/02.08.00/2022

Valmistelija:
vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Suunnitelmaa ja töiden toteutusta on selvitelty edelleen. Selvittelyssä on käynyt selväksi, että suunnitelma on kustannuksiltaan varsin raskas, lisäksi suunnitelmassa on joitakin toiminnallisia puutteita. Suunnitelmaa on pyritty mahdollisuuksien mukaan keventämään ja erikoissuunnittelijat on otettu työhön mukaan.

Päivitetyt suunnitelmat ja tarkennettu kustannusarvio esitellään kokouksessa.

Työn toteutuksen osalta on esillä ollut käyttää puitesopimusurakoitsijaa tai toteuttaa kohdennettu minikilpailutus. Koska hanke olisi aikataulullisesti erittäin tärkeä saada toteutukseen tulevan kesäloman kuluessa, on käytännössä ainoa mahdollisuus edetä puitesopimusurakoinnin perustein.

Samaan hankkeeseen on sisällytetty oppilashuollon tilojen lisäksi kengättömän koulun eteismuutokset A-rakennuksen sisäänkäyntien osalta. Mikäli hankkeen kokonaisuuden pakottavat syyt edellyttävät on eteismuutokset mahdollista siirtää seuraavaan kesään.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 20
§ 38

16.02.2023
27.04.2023

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää oppilashuollon tilojen päivitetyn suunnitelman hyväksymisestä sekä työn toteutuksesta.

Päätös

Esittelijä tarkensi ehdotustaan kokouksessa seuraavasti:

Päivitetyt suunnitelmat ovat valmistuneet ja muutostöiden kokonaisuuden tavoitehintakustannusarvio on 105 500 €, alv 0 (huomioitu 5% lisä / muutostyövaraus). Budjetoitu varaus hankkeelle on 80 000 €.

Suunnitelmaa tarkastellaan vielä käyttäjäryhmien kanssa, mutta suurempia periaatteellisia muutostarpeita ei ole enää nähtävissä. Hanketta on mahdollista jakaa mm. siirtämällä tai jättämällä harkittavaksi A-osan ensimmäiseen kerrokseen suunniteltua oppilaiden märkäeteisen toteutusta, jonka osuus arviosta on n. 28 000 €, alv 0. Märkäeteisen voi tarvittaessa toteuttaa ilman lisäkustannusvaikutuksia myöhemmin.

Lautakunnalle esitetään, että hanke käynnistetään olevan suunnitelman ja budjetoidun varauksen perusteella siten, että 1-kerroksen märkäeteinen jätetään tässä vaiheessa toteutuksesta pois ja sille osalle esitetään uusi määrärahavaraus tulevaan investointiohjelmaan. Oppilashuollon tilojen muutostöiden toteutus teetetään puitesopimusurakointina.

Lautakunta hyväksyi esittelijän tarkennetun ehdotuksen.

Merkintä: Jukka Ruuskanen Granlund Oy:stä oli kokouksessa esittelemässä Kirjolan koulun oppilashuollon tiloihin liittyviä suunnitelmia klo 12.47-13.13.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 21
§ 39

16.02.2023
27.04.2023

Kirjolan koulun jakelukeittiön muutos valmistuskeittiöksi

Teknltk 16.02.2023 § 21

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Hankesuunnitteluvaiheessa Kirjolan kouluhankkeeseen on tehty varaus valmistuskeittiölle. Hankkeeseen on suunniteltu keittiö jakelukeittiöksi. Hyvinvointialue aloitti toiminnan 2023 vuoden alussa ja kunnalle jäi ruokapalveluista hoidettavaksi varhaiskasvatus ja koulu. Tämän vuoksi alkuperäinen varaus valmistuskeittiöksi on mitoitettu nykytarpeisiin liian isoksi. Suunnittelun jakelukeittiön muutosta valmistuskeittiöksi selvitettiin suhteutettuna nykytarpeisiin. Laitejärjestelyillä ja 15m2 laajennuksella, saadaan keittiö muutettua jakelukeittiöstä toimivaksi valmistuskeittiöksi.

Liite: ark-pohjapiirustus

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että Kirjolan koulun jakelukeittiö muutetaan valmistuskeittiöksi. Kustannusarvio tarkentuu hankkeen edetessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.04.2023 § 39
84/02.08.00/2022

Valmistelija:

vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Keittiön muutosta valmistuskeittiöksi ja vaikutuksia kokonaisuuteen on selvitelty edelleen. Useiden ongelmakohtien, kuten ilmanvaihdon eriyttämiseen tarpeellisilta osin on löydetty toimivat ja kohtuuhintaiset ratkaisut. Viemäröintimuutoksien (mm. pata) osalta muutostyöt ovat työn alla. Suurimmaksi ongelmaksi tällä hetkellä näyttää muodostuvan laitemuutoksien toteutus, mutta niiltäkin osin on ratkaisu työn alla.

Nyt vallitsevan tiedon mukaan muutoksen kustannukset pysyvät aiemmin esillä olleen kustannusraamin 150 000 €:n puitteissa. Työn toteutus keskeisiltä osin koulun loman kuluessa näyttää mahdolliselta ja mikäli jokin osa-alue muodostuu ongelmalliseksi, pyritään haitta koulun toiminnalle minimoimaan. Hankkeen tilanne tältä osin esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 21
§ 39

16.02.2023
27.04.2023

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy keittiömuutoksen tehdyt toimenpiteet ja päättää, että hanke viedään esitellyllä tavalla valmiiksi.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan 150 000 €:n määräraha.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkintä: Jukka Ruuskanen Granlund Oy:stä oli kokouksessa esittelemässä Kirjolan koulun keittiötiloihin liittyviä suunnitelmia klo 13.13-13.27.

Tekninen lautakunta § 48
Tekninen lautakunta § 40

24.08.2022
27.04.2023

Saaren palvelukeskuksen osittainen perusparantaminen / hankesuunnitelma

Teknltk 24.08.2022 § 48

Valmistelija:
tekninen johtaja Jarmo Latikka
puh. 050 571 4436
jarmo.latikka@parikkala.fi

Saaren palvelukeskus on rakennettu pääosin kolmessa vaiheessa 1986 – 2006 välillä. Kiinteistöä on perusparannettu monilta osin mm. uimalatilojen parannus, keittiötilojen parannus sekä viimeisimpänä yhteisöasumistilojen parannus. Kokonaisuutena kiinteistö on teknisesti varsin hyvässä kunnossa. Perusparannustarpeena on ns. Rinnetuvan asumisyksikön parannus, muilta osin tarpeena on lähinnä kunnossapitoluonteisia korjauksia. Pahimpana heikkoutena on sprinklerijärjestelmän puute, joka aiheuttaa myös lisätarpeita hoitohenkilöstön mitoitukseen.

Kiinteistö on teknisesti ja toiminnallisesti sellainen, että sen parannus tarvittavilta osin on selkeästi perusteltua. Parannuksilla on mahdollista turvata kiinteistön tehollinen käyttö pidemmälle tulevaisuuteen.

Kiinteistön tarvittavia parannuksia on selvitelty vain alustavasti ja tarkoituksena on ottaa kiinteistön osittaisen perusparantamisen hankesuunnitelma valmisteltavaksi kiireellisenä. Tavoitteena on saada hankkeesta siinä määrin realistista tietoa, että hanke voidaan sisällyttää seuraavan taloussuunnitelman investointiohjelmaan.

Esittelijä: Tekninen johtaja Latikka Jarmo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Saaren Palvelukeskuksen osittaisen perusparantamisen edellyttämä hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään pikaisesti. Tekninen johtaja valtuutetaan tilaamaan työ ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.04.2023 § 40
143/10.03.02.01/2022

Valmistelija:
vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Saaren palvelukeskuksen osittaisen perusparantamisen hankesuunnitelma on tilattu Granlund Kuopio Oy:ltä ja vastuullisena suunnittelijana toimii Leo Palsa (tekn.joht. vhp 1.9.2022 § 22).

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 48
§ 40

24.08.2022
27.04.2023

Hankkeelle on talousarviossa varattu 500 000 €:n määräraha, josta vuoden 2023 määrärahavaraus on 200 000 €.

Hankkeesta laadittavan hankesuunnitelman luonnos ja alustava kustannusarvio on valmistumassa. Luonnokset toimitetaan lautakunnalle ennen kokousta.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta käsittelee hankesuunnitelman luonnoksen ja päättää hankkeen jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Hankesuunnitelmaa ei ollut vielä esitettävänä, mutta lautakunnalle esitettiin hankesuunnitelman valmistelun perusteella laadittu kohteen sprinklerijärjestelmän alustava kustannusarvio 250 000 €, alv 0. Kokonaisuuteen voi tulla vielä mm. poistumaturvallisuuteen liittyviä kustannuksia tai muita akuutteja parannustarpeita, mutta ne tarkentuvat vasta suunnittelun edetessä.

Tämän hetken näkemyksen mukaan investointiohjelman kokonaisvaraus kattaa hyvin hankkeen kustannukset.

Esittelijä ehdotti kokouksessa, että tämän hetkisen valmistelun perusteella esitetään Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle, että kunta on valmis hankkimaan kiinteistöön sprinklerijärjestelmän. Mikäli vuokrasopimusneuvottelut antavat kiinteistön käytölle jatkuvuutta, jatketaan hankesuunnitelman työstämistä ja viedään suunnittelua muutoinkin eteenpäin.

Hyväksyttiin.

Merkintä: Mervi Pääkkö poistui kokouksesta klo 13.38 asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta

§ 41

27.04.2023

Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

Teknltk 27.04.2023 § 41
1/00.01.02/2023

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Tekninen johtaja kertoo teknisen toimialan ajankohtaisista asioista:

- Käskynkän rakentamishankkeen tilanne
- teknisen johtajan sijaisuus
- rakennustarkastajan valinta

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 42

27.04.2023

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ja investointien toteutuminen maaliskuussa 2023

Teknltk 27.04.2023 § 42

21/02.02.02/2023

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen

puh. 050 571 4436

janne.tanskanen@parikkala.fi

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Raportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaita toimintakatteiden ylitysuhka. Kiireelliset ja merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erikseen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Tasaisen kulumisen mukainen toteutuma maaliskuussa on 25 %.

50 Tekninen lautakunta	3/2023, €
Toimintatuotot	968 850,21
Toimintakulut	-1 405 441,82
Toimintakate	-436 591,61

Lautakunnalle lähetetään tiedoksi käyttötalouden toteuma tulosaluetasolla ja investointien toteutumisvertailu ml. työohjelma.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailun maaliskuulta 2023 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 4

12.01.2023

Tekninen lautakunta

§ 43

27.04.2023

Investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman 2023 (työohjelma) päivittäminen

Teknltk 12.01.2023 § 4

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen

puh. 050 571 4436

janne.tanskanen@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 § 26 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Tekninen toimi on laatinut talousarvion pohjalta työ- ja investointiohjelman.

Investointihankkeiden valmistelu tulee käynnistää riittävän ajoissa, jotta esim. tarvittavat rahoitusjärjestelyt ehditään hoitaa ennen toteuttamisajankohtaa.

Parikkalan kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää vuosittaisesta työohjelmasta.

Työohjelmaa tarkennetaan ja täydennetään tarvittaessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman (työohjelman).

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.04.2023 § 43
136/02.02.00/2022

Valmistelija:

tekninen johtaja Janne Tanskanen

puh. 050 571 4436

janne.tanskanen@parikkala.fi

Investointihankkeiden toteuttamissuunnitelmaa on tarkasteltu huomioiden eri kohteiden tämänhetkinen suunnittelu-/valmistelutilanne. Meneillään olevien suurien rakennushankkeiden vuoksi muiden hankkeiden valmistelua ja toteutusta joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen ja työohjelman aikataulusta miettimään uudelleen.

Myös hankkeista saadut tarjoukset ovat ylittäneet valtuuston vahvistamat määrärahat ja näiden hankkeiden toteutusta joudutaan harkitsemaan uudelleen mm. jätevedenpuhdistamon huolto- ja varistorakennus.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 4
§ 43

12.01.2023
27.04.2023

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedoksi investointihankkeiden toteuttamissuunnitelman päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 44

27.04.2023

Lausunto Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmaan ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan

Teknltk 27.04.2023 § 44

62/11.02.04/2023

Valmistelija:

vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen

puh. 050 410 9665

heikki.maattanen@parikkala.fi

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valmistellut Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmaa ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa, josta ELY-keskus pyytää lausuntoja. Lausunnon tulee olla toimitettuna 24.4.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu jatkoaikaa 9.5.2023 saakka.

Lausunnot käsitellään Pyhäjärven vesistön hoidon ja käytön ohjausryhmässä lausuntoajan päätyttyä. Hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistaan kevään 2023 kuluessa.

Suunnitelma on nähtävillä sähköisenä ELY-keskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Pohjois-Karjala.

Suunnitelmassa on esitetty erittäin laajasti tietoa Karjalan Pyhäjärven nykytilasta ja keskeisesti tilaan vaikuttavista tekijöistä.

Pyhäjärven vesistöllä on merkittävä virkistys, matkailu ja imagollinen merkitys koko alueelle. Lisäksi vapaa-ajan ja amattimaiselle kalastuksellekin vesistö on merkityksellinen.

Suunnitelman tiivistettynä tavoitteena on Pyhäjärven erinomaisen ekologisen tilan turvaaminen ja heikkenemisen estäminen. Nykyään yleisellä tasolla vesien ja ympäristönsuojeluun liittyvät asiat koetaan aiempaa tärkeämmiksi ja toimenpide-esityksessä esille tuotu vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen ja yhteyksien luominen paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden, yhdistysten, osakaskuntien, kalatalousalueen, Kiteen kaupungin ja Parikkalan kunnan sekä muiden toimijoiden välille esimerkiksi kunnostushankkeiden ja alueellisten tapahtumien kautta tuo vesien- ja ympäristönsuojelun yhteiseksi asiaksi.

Suunnitelma ei sisällä välittömiä rajoitusehdotuksia tai toimenpiteitä, vaan kehittämistoimet tähtäävät pitkäjänteiseen työhön vesistön hyväksi. Odotusarvona on, että vesistön vaikutuspiirissä olevat kiinteistöt, maa- ja metsätilat ym. pitkäjänteisesti kehittäisivät vesiensuojelullisia toimenpiteitä. Esillä olevat kehittämistavoitteet ovat tässä vaiheessa pitkälti suositusluonteisia, eikä suunnitelma sisällä sitovia taloudellisia velvoitteita.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta pitää Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmaa ja Natura 2000-alueen hoito ja käyttösuunnitelmaa varsin kattavasti laadittuna ja esitetyt tavoitteet ja toimenpide-esitykset yleisellä tasolla ovat perusteltuja.

Tekninen lautakunta

§ 44

27.04.2023

Pidämme tärkeänä, että mahdollisissa täsmentyvissä suunnitelmissa ja jatkoseurannassa on mukana osallisten kuntien ohella kaikkien alueen elinkeinojen harjoittajien (kalastus, maa- ja metsätalous) edustus.

Päätös

Hyväksyttiin.

LVI-, rakennus- ja sähkötoiden hankinta vuosille 2023 - 2025

Teknltk 27.04.2023 § 45
11/10.03.02.00/2023

Valmistelija:
rakentamispäällikkö Vesa Berg
puh. 040 653 1513
vesa.berg@parikkala.fi

Parikkalan kunnan tekninen toimi on pyytänyt LVI-, rakennus- ja sähkötoiden vuosisopimusurakoinneista tarjoukset vuosille 2023 - 2025. Sopimuskausi alkaa 5.5.2023 ja päättyy 4.5.2025. Yhteisellä sopimuksella voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella, vuoteen 5.5.2026 asti.

Jokaisesta hankinnasta julkaistiin erikseen tarjouspyyntö Cludia - tarjouspalvelussa, jossa tarjoajat ovat voineet tutustua tarjouspyyntöihin ja jonka kautta tuli jättää tarjous. Tarjousten jättöaika päättyi 17.4.2023 klo 10.00.

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousvertailut ja saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta päättää, että sopimukset LVI-, rakennus- ja sähkötoiden vuosisopimusurakoinneista sopimuskaudelle 5.5.2023 – 4.5.2025 tehdään hankintalajeittain tarjousvertailussa sijoituksen mukaisesti ”Valittu toimittajaksi”. Urakoitsijoiden kanssa laaditaan erilliset puitesopimukset. Toimeksiantojen tilaaminen tehdään tarjouspyynnön mukaisesti puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta.

Päätös

Lautakunta päätti vuosisopimusurakointien toimittajat seuraavasti:

LVI-työt:

1. LVI-Visio Oy
2. ARE Oy
3. NOP GROUP OY

Rakennustyöt:

1. Maalausliike Joronen Oy
2. Parikkalan Rakennus Oy
3. Rakennusliike Väätäinen Oy

Sähkötyöt:

1. Parikkalan Sähkötaito Oy
2. VVS-Sähkö Oy
3. ARE Oy

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 46

27.04.2023

Maanvuokrasopimus - Särkisalmen VPKTeknltk 27.04.2023 § 46
4/10.00.02/2023

Valmistelija:

vt. rakennustarkastaja Heikki Määttänen
puh. 050 410 9665
heikki.maattanen@parikkala.fi

Parikkalan kunta omistaa Särkisalmen asemakaava-alueella Lahtela 580-413-6-60 nimisen tilan os. Melkonientie 12, 59310 Särkisalmi, jolla sijaitsee Särkisalmen VPK:n käytössä oleva paloasemarakennus sekä Särkisalmen VPK:n rakennuttama ja omistama talousrakennus, joka on valmistunut v. 2016. Talousrakennuksessa sijaitsee mm. kuntosalitila. Paloasemarakennuksen omistaa Parikkalan kunta.

Särkisalmen VPK:n omistaman talousrakennuksen osalta on tarkoituksenmukaista laatia erillinen maanvuokrasopimus, koska Särkisalmen VPK on vuokrannut talousrakennuksen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Vuokrattava alue on n. 350 m².

Särkisalmen asemakaavassa alue on YL-aluetta (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue).

Vuokrasopimus-luonnos esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Tanskanen Janne

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen. Vuokra-alue vuokrataan 30 vuodeksi korvauksetta. Muut vuokraehdot ilmenevät vuokrasopimuksesta. Sopimukseen voidaan tehdä ennen allekirjoituksia tarvittaessa yhteisesti sovittuja pieniä teknisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ja muistiot

Teknltk 27.04.2023 § 47
3/00.01.01/2023

Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

Saapuneet pöytäkirjat ja muistiot:

- Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja 3/2023, 21.3.2023
- Imatran seudun ympäristölautakunnan esityslista 4/2023, 21.4.2023

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 7.3.-17.4.2023:Kiinteistösihteeri:Vuokrauspäätös:

- 28.03.2023 § 4: Päätös torialueen käyttämisestä Vappurieha-tapahtumaan
- 31.03.2023 § 5: Päätös torialueen vuokraamisesta Vanhat Paloautot - tapahtumaa varten la 17.6.2023
- 12.04.2023 § 6: Maatalousmaan vuokrasopimuksen jatkaminen / Nurmela 36:1, Alapelto RN:o 13:135 ja Einonpelto RN:o 26:1
- 12.04.2023 § 7: Maatalousmaan vuokrasopimuksen jatkaminen / Venevalkama RN:o 11:60
- 12.04.2023 § 8: Maatalousmaan vuokrasopimuksen jatkaminen / Yhteislaidun RN:o 27:29
- 12.04.2023 § 9: Maatalousmaan vuokrasopimuksen jatkaminen / Yhteislaidun RN:o 27:9

Kuntatekniikan päällikkö:Hankintapäätös:

- 14.04.2023 § 6: Kartoituslaitteen hankinta vesilaitokselle
- 16.04.2023 § 7: Puhdistamon prosessioptimointien suunnittelu
- 16.04.2023 § 8: Etäluettavien vesimittareiden hankinta

Henkilöstöpäätös:

- 31.03.2023 § 5: Työnsuunnittelijan (määräaikainen) tehtävän täyttäminen

Rakentamispäällikkö:Hankintapäätös:

- 31.03.2023 § 2: Istuttavan ajoleikkurin hankinta puisto-osasto

Sopimuspäätös:

- 17.04.2023 § 3: Lasten leikkipaikkojen vuosittaiset turvatarkastukset

Tekninen johtaja:Talouteen liittyvä päätös:

- 14.03.2023 § 6: Käytöstä poistettujen monitoimivaunujen myynti

Tekninen lautakunta

§ 47

27.04.2023

Päätösehdotus

Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei Kuntal 92 §:n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Teknltk 27.04.2023 § 48
2/00.01.01/2023

Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

1. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 3.4.2023: Testausseleste, uima-allasvesitutkimus. Täyttää allasvedelle asetetut laatuvaatimukset.
2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 6.4.2023 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo:
14.-15.3.2023 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kiintoaineen, biologisen hapenkulutuksen sekä kokonaisfosforin osalta normaalia ja kemiallisen hapenkulutuksen sekä kokonaistypen osalta vahvaa asumajätevevettä. Jätevesimäärä oli 382 m³/d. Ferrisulfaatin syöttö prosessiin on lopetettu 14.2.2023.
Lähtevän veden jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti asetetun raja-arvon, mutta ilmastuslaitaiden veden lämpötilat olivat tarkkailuhetkellä alle 12 °C (ilmastus I 7,7 °C ja ilmastus II 7,7 °C). Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohtaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin.
Edeltäviin havaintoihin (6 edellistä näytteenotokertaa) verrattuna laitokselta lähtevän veden alkaliniteetti, liukoinen fosfori, koliformiset bakteerit ja enterot olivat alhaiset. Kokonaistyyppi-, ammoniomyppi- sekä alumiini- ja rautapitoisuudet pitoisuus olivat korkeita.
3. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 17.3.2023 Testausselesteet; Talusvesitutkimukset Heralammen vo lähtevä vesi (alustava), Heralammen vo raakavesi, vesitorni, verkostovesitutkimukset, talusvesitutkimusten yhteenveto vuodelta 2023
3. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 20.4.2023: Läänin Kuljetus Oy:n Parikkalan Koitsanlahden sora-alueen pohjavesitarkkailu maaliskuussa 2023
3. [Selvitysmieheltä keinoja itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen edistämiseksi - Ympäristöministeriö](#)
4. ELY-keskus 29.3.2023: [Jätehuollon uutiskirje 1/2023 \(viestitys.fi\)](#)
- 5.

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 49

27.04.2023

Teknisen lautakunnan ajankohtaiset

Teknltk 27.04.2023 § 49
1/00.01.02/2023

Lautakunta käy keskustelua ajankohtaisista asioista

- Uukuniemen kalasataman liikennejärjestelyt, ajoratamerkinnet?
- frisbeegolf-radan kesäaikainen hoito
- kunnanviraston kesäaikainen aukiolo
- torialueen katosten maalaus
- torin kahviokontti
- nuorille kokoontumispaikka
- lukiolaisten asunnot

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 46**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Parikkalan kunnan neuvontaan määrääjän viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Parikkalan kunnan ao. toimielin.

Neuvonnan yhteystiedot:

Postiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Käyntiosoite:	Harjukuja 6, 59100 Parikkala
Sähköpostiosoite:	kunta@parikkala.fi
Puhelinnumero:	0400 851 951

Neuvonnan aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Parikkalan kunnan neuvonnasta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen viimeistään kolmantena päivänä kokouksen päättymisestä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 45

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Parikkalan kunta
Harjukuja 6
59100 Parikkala

Hankintoaikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintoaikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintoaikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintoaikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Parikkalan kunta
Harjukuja 6
59100 Parikkala

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.