

Käskynkän pihaurakan kilpailuttaminen

Teknltk 02.05.2024 § 50
68/10.03.02.00/2021

Valmistelija:
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Käskynkän rakentamishankkeeseen kuuluva pihan rakentaminen on kuluvan vuoden työohjelmassa. Piha-urakkaan on varattu 300 000 euron määräraha. Varatusta määrarahasta on käytetty 33 447,24€.

Tekninen lautakunta päätti keskeyttää Käskynkän pihaurakan 17.04.2024 kokouksessa, koska 12.4.2024 päättyneen kilpailutuksen lopputuloksena kaikki tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun määrärahan.

Kokousvälillä Käskynkän piha-alueelle on päivitetty suunnitelmat uutta kilpailutusta varten. Suunnitelmista on haettu kustannussäästöä istutuksista, pinnoitteista, kivetyksistä sekä mm. sähköistä, että pihaurakan kokonaiskustannukset saataisiin vastaamaan talousarviossa varattua määrärahavarausta.

Päivitetyt suunnitelmat esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä päivitettyt suunnitelmat ja käynnistää pihaurakan uudelleen kilpailutuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.