

## Käskynkän pihaurakan kilpailuttaminen

Teknltk 02.05.2024 § 50

Valmistelija:  
tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Käskynkän rakentamishankkeeseen kuuluva pihan rakentaminen on kuluvan vuoden työohjelmassa. Piha-urakkaan on varattu 300 000 euron määräraha. Varatusta määrärahasta on käytetty 33 447,24€.

Tekninen lautakunta päätti keskeyttää Käskynkän pihaurakan 17.04.2024 kokouksessa, koska 12.4.2024 päättyneen kilpailutuksen lopputuloksena kaikki tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun määrärahan.

Kokousvälillä Käskynkän piha-alueelle on päivitetty suunnitelmat uutta kilpailutusta varten. Suunnitelmista on haettu kustannussäästöä istutuksista, pinnoitteista, kivetyksistä sekä mm. sähköistä, että pihaurakan kokonaiskustannukset saataisiin vastaamaan talousarviossa varattua määrärahavarausta.

Päivitetyt suunnitelmat esitellään kokouksessa.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

### **Päätösehdotus**

Lautakunta päättää hyväksyä päivitettyt suunnitelmat ja käynnistää pihaurakan uudelleen kilpailutuksen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk 06.06.2024 § 65  
68/10.03.02.00/2021

Valmistelija:  
tekninen johtaja Mikko Kupiainen  
puh. 050 571 4436  
mikko.kupiainen@parikkala.fi

Käskynkän rakentamishankkeeseen kuuluva pihan rakentaminen on kuluvan vuoden työohjelmassa. Piha-urakkaan on varattu 300 000 euron määräraha. Varatusta määrärahasta on käytetty 41 271 €.

Pihaurakka on ollut kilpailutuksessa 3.5.2024-2.6.2024 välisellä ajalla sähköisen hankintamenettelyn kautta (ClouDia). Tarjousten jättöaika päättyi 2.6.2024 klo 23:59.

Tarjousvertailu ja tarjoukset esitellään kokouksessa.

Yritysvaikutusten arviointi: tehty, vaikutus positiivinen. Arviointi ei-julkisena oheismateriaalina.

Esittelijä: Tekninen johtaja Kupiainen Mikko

**Päätösehdotus**

Lautakunta hyväksyy tarjouskilpailun edullisimman tarjouksen, joka on Maanrakennus Kosonen Oy:n tarjous arvoltaan 244 000 euroa alv 0%.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että talousarvioon varattua määrärahaa ei voi ylittää.

Merkintä: Mirja Sikiö esteellisenä (palvelussuhdejääviys) poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10.12-10.25.