

Oronmyllyn verkostoalueen valokuituverkosto -hankeen toteuttaminen

Khall 01.06.2026
25/10.03.01.00/2026

Valmistelija:
vt. kunnanjohtaja Harri Anttila
puh. 044 781 1250
harri.anttila@parikkala.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.5.2026 § 6 Parikkalan kunnan osallistumisen seudulliseen valokuituverkkoyhtiöön ja Oronmyllyn verkostoalueen hankkeen toteuttamisen. Päätöksessä valtuusto myönsi luvan ja määrärahan verkostotöiden aloittamiseen runkoverkon rakentamisella Parikkalan Valo Oy:n yhteisöihin. Muutoin hanketta ei saa viedä eteenpäin, ennen kuin Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on hyväksynyt EU-maaseuturahaston avustuksen hankkeelle.

Hankkeen hyväksyminen edellyttää, että noin 30 % (100) alueen asunnoista, vapaa-ajan asunnoista ja yrityksistä on ilmoittanut sitoutuvansa liittymän hankintaan. Hankeesta on tiedotettu jakamalla 343 tiedotetta alueen postilaatikoihin 22.5.2026. Ilmoitukset on toimitettava 1.6.2026 elinvoimakeskukselle. Saatujen sitoumusten määrästä raportoidaan kunnanhallituksen kokouksessa.

Särkisalmi-Oronmylly kaapelityöt kustannusarvoltaan noin 50.000 euroa ovat käynnissä. Verkoston loppuosan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 240.000 euroa. Lisäksi hankkeen toteuttamiseksi on hankittu konsultointia Nek Saimaa Oy:ltä/ Tuomo Puhakaiselta yhteensä 18.779,00 eurolla, joka on hankkeen avustuskelpoisia kustannuksia.

Rakentamiskustannuksien osalta on tehty sopimukset:

- Kaapelin kaivuu-urakasta Kaivurityö Löppönen Oy:n kanssa
- Rakentamisen projektipäällikön tehtävistä BLC-Telecom Oy:n kanssa
- Kaapelihankinnat 1. vaiheen osalta on tehty rajoitetulla kilpailutuksella BLC Telecomin Oy:n ja Onninen Oy:n kanssa.

Kaivuu ja projektipäällikkösopimukset kattavat myös toisen vaiheen, jos kunnanhallitus hyväksyy töiden aloittamisen. Toisen vaiheen tarvehankinnat hankintaan erikseen avoimella kilpailutuksella.

Parikkalan kunnassa hanke on määritelty elinvoiman edistämiseen kuuluvaksi ja siten kunnan projektipäällikkönä toimii elinvoimapäällikkö Heikki Pietarinen.

Kunta tarvitsee hankkeen tässä vaiheessa vielä konsultointiapua materiaalihankintoihin ja niiden kilpailutukseen, josta Nek Saimaa Oy on tehnyt tarjouksen 89,00 euron tuntihinnalla.

LASgorup Konepalvelu Siitonen Oy/ Jussi Siitonen on markkinoinut aktiivisesti liittymäsitoumuksia ja on valmis ottamaan tehtäväkseen liittymäsopimusten tekemisen. Tästä työstä kunnan puolelta on tehty tarjous 100 euron (alv 0%) korvauksesta/ allekirjoitettu liittymäsopimus.

Tavoitteena on, että Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen hankkeen hyväksymisen jälkeen operatiivinen toiminta voitaisiin siirtää perustettavan valokuituverkkoyhtiön (Rajakuitu Oy) vastuulle. Kuntien välillä ei

kuitenkaan vielä ole saatu sovittua yhtiön perustamisesta. Ruokolahti ja Imatra ovat ilmoittanut, että ne eivät osallistu yhtiön perustamiseen, mutta voivat myöhemmin harkita osallistumista. Parikkalan ja Rautjärven kuntien etu täytyy perustaa yhtiö kahdestaan.. Kunnanjohtajan selostaa valmistelutilannetta kokouksessa.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: vt. Kunnanjohtaja Anttila Harri

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hankeen tilanteen ja toteutuneet toimenpiteet sekä päättää:

1. Parikkalan Oronmylly verkostoalueen valokuituhanke käsitellään Elinkeinot ja työllisyys -toimialan hankeena ja kunnan hankeen projektipäälliköksi nimetään elinvoimapäällikkö Heikki Pietarinen.
2. Hyväksyy yhteisöjan toisen vaiheen rakentamisen aloittamisen ja rakentamiseen liittyvän konsultoinnin ostamisen Nek Saimaa Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.
3. LASgroup/ Jussi Siitoselle tehdyn tarjouksen liittymäsopimusten hankinnasta.

Päätös